

Investeringsen



gemeente

Winterswijk

Investeringen

Excel-tabel

Pr.	Beleidsveld (* € 1000)	Investeringskrediet	Overhevelingen Voor JR25	Overhevelingen JR25	Begroot 2026 primitief	Beschikbaar krediet voor 1e fp26	Mutaties 1e fp26	Beschikbaar krediet na 1e fp26
	Materiële vaste activa							
2	2.2 Sport	sportaccomodaties	-	2.230	-	2.230	-2.075	155
2	2.4 Educatie	Investeringsplan Integraal Huisvestingsplan (IHP)	-	5.595	-	5.595	-5.088	507
3	3.1 Openbare ruimte	Project Hakkelerkamp Oost	-	1.882	1.362	3.244	-1.326	1.919
3	3.1 Openbare ruimte	Reconstructie wegen binnen en buiten de kern	-	1.423	3.672	5.095	-1.233	3.862
3	3.2 Klimaat, water en milieu	Klimaatadaptatie	-	514	400	914	-450	464
3	3.2 Klimaat, water en milieu	Riolering en pompunits	-	1.666	3.108	4.774	-2.697	2.077
3	3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen	Woningbouwproject Eelink afronding openbare ruimte	-	467	-	467	-365	102
3	3.5 Economie en lobby	Project Dennenoord	-	6	20	26	-	26
4	4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	Hardware / software servers / backup	-	1.519	761	2.280	-	2.280
4	4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	Vervanging meubilair en verbouwing gemeente kantoor	-	78	-	78	-	78
5	5.1 Algemene middelen	Kottenseweg 190 aankoop pand (vordering)	-	-400	-	-400	-	-400
	Totaal investeringskredieten materiële vaste activa		-	14.979	9.323	24.303	-13.233	11.070
	Financiële vaste activa		-	4.350	-104	4.246	-	4.246
	Totaal materiële vaste activa plus financiële vaste activa		-	19.329	9.219	28.548	-13.233	15.315

Toelichting op de investeringen

De kredieten, behorende bij de investeringen, zijn als onderdeel van de begroting vastgesteld door de raad. De meeste kredieten kennen een meerjarig verloop. Bij de jaarrekening wordt een totaaloverzicht van alle lopende kredieten gepresenteerd waarbij voor een aantal investeringskredieten wordt gevraagd deze over te hevelen naar het volgende jaar.

Bij de 1e en 2e prognose wordt bekeken welke kredieten eventueel afwijkingen vertonen en of er, ook vanwege de begrotingsrechtmatigheid, bijstellingen nodig zijn. Bij deze prognose is dat voor enkele kredieten het geval:

In 2026 wordt voorgesteld de volgende kredieten voor in totaal € 393.294 bij te ramen :

Programma 2

De kredieten voor 't Kempken en IKC Buurtschappen - de Esch worden a.g.v. een nieuwe verwachte planning grotendeels verplaatst naar 2027 en 2028 nu de Raad een bestemmingsreserve van ruim € 18 miljoen beschikbaar heeft gesteld. De bijraming van het krediet met € 119.260 binnen dit programma betreft basisschool 't Kempken Meddo. Deze bijraming vloeit voort uit het integraal huisvestingsplan (IHP).

Programma 3

Bargerbosch	€ 189.574
Waliensestraat vervanging fietsbrug	€ 28.260
krusing Ratumsestraat – Weeninkpad	€ 46.200
Totaal bijraming Programma 3	€ 264.034

Bargerbosch

gebleken is dat de oorspronkelijke begroting afgezet tegen de huidige ontwikkelingen niet toereikend gaat zijn. Dit wordt ondersteund door een nieuwe SSK raming d.d. 19 maart 2026.

Waliensestraat vervanging fietsbrug

Er moeten extra kosten gemaakt worden door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de brug en voor herstel van de betonnen landhoofden

Deze twee aspecten werken door in :

- De bouwtijd, demonteren en monteren duren langer dan voorzien.
- Tijdelijke ondersteunende maatregelen voor de kabels en leidingen,
- De langere huurtijd van een noodbrug.

Kruising Ratumsestraat – Weeninkpad

Dit betreft de uitvoering van het raadsbesluit van 26 februari 2026 voor de uitvoering van het inrichtingsplan van de kruising Ratumsestraat – Weeninkpad. Hierbij is een krediet van € 75.000 beschikbaar gesteld. Hiertegenover staat een ontvangen subsidie van € 28.800, waardoor de netto bijraming € 46.200 bedraagt.

Toelichting overheveling investeringskredieten

Hieronder volgt een toelichting bij de 1e Bestuursrapportage 2026 naar 2027 overgehevelde restantkredieten van de materiele vaste activa. Advies is om de volgende restantkredieten over te hevelen:

Eelink afronding openbare ruimte	€ 365.000 V
Hakkelerkamp Oost fase 2	€ 2.409.422 V
Hakkelerkampstraat parkeerterrein	€ 351.074 V
Rijbaan Vredenseweg	€ 1.201.858 V
Grevinkweg	€ 7.000 V
Klimaatadaptatie maatregelen	€ 450.000 V
Diverse gemalen in buitengebied	€ 200.000 V

Herstel stamriool scheurvorming	€ 1.350.000 V
't Kempken en IKC Buurtschappen – de Esch	€ 5.207.099 V
Toplaag kunstgras FC Winterswijk	€ 1.349.096 V
Kunstgrasvelden FC Winterswijk fase 3	€ 725.818 V
Totaal van 2026 naar 2027 overgehevelde restantkredieten materiele vaste activa.	€ 13.616.367

Programma 2

Kunstgrasvelden FC Winterswijk.

De velden zijn goedgekeurd voor 2026. Conform het hiermee samenhangende collegebesluit wordt voorgesteld het krediet naar 2027 over te hevelen.

't Kempken en IKC Buurtschappen – de Esch

De kredieten voor 't Kempken en IKC Buurtschappen - de Esch worden a.g.v. een nieuwe verwachte planning grotendeels verplaatst naar 2027 en 2028 nu de Raad een bestemmingsreserve van ruim € 18 miljoen beschikbaar heeft gesteld.

Programma 3

Eelink afronding openbare ruimte

Wordt opgestart na afronding Kozakkenbrink dat momenteel in ontwikkeling is.

Ingeschat wordt dat het woonrijpmaken doorloopt in 2027.

Hakkelerkamp Oost fase 2

De herinrichting van de wijk Hakkelerkamp is in 2026 in uitvoering gegaan. De herinrichting is in zijn totaliteit dermate omvangrijk dat het werk in 2027 doorloopt.

Hakkelerkampstraat parkeerterrein

Dit project is afhankelijk van externe ontwikkelingen. Ingeschat wordt dat de supermarkt en appartementen begin 2027 worden opgeleverd. Daarna wordt gestart met de herinrichting van het parkeerterrein aan de Hakkelerkampstraat.

Rijbaan Vredenseweg.

De reden voor de overheveling is met name omdat het mobiliteitsplan, met onder meer GOW30 als nieuwe wegcategorie, op 29 januari 2026 is vastgesteld.

De uitvoering van de werkzaamheden worden gestart na herinrichting

Hakkelerkamp.

Grevinkweg.

Betreft een klein deel van het restantkrediet voor de laatste werkzaamheden.

Klimaatadaptatie maatregelen.

De gemeente is afhankelijk van diverse externe ontwikkelingen zoals lopende onderzoeken en afstemming en samenwerking in de keten. Denk aan partners als het Waterschap Rijn & IJssel en Prorail. Gezien de huidige voortgang is de verwachting dat geplande projecten doorlopen in 2027.

Diverse gemalen in buitengebied.

Van het begrote krediet van €335.000 wordt voorgesteld €200.000 over te hevelen. Voorgesteld wordt vervanging van de diverse gemalen in buitengebied te verdelen over de jaren 2026 en 2027 in verband met inventarisatie installaties buitengebied ten behoeven van het nieuwe nog te gunnen beheerpakket. Na inventarisatie en 0-inspectie in het 2e kwartaal 2027 kan een grote inventarisatieronde gaan plaatsvinden.

Herstel stamriool scheurvorming.

Na vaststelling van de meerjarenbegroting 2026-2029 door de gemeenteraad op 4 november 2025 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbestedingsprocedure opgestart. Naar verwachting vindt de definitieve gunning in het derde kwartaal 2026 plaats en de uitvoering grotendeels in 2027 .

